

## Intézkedési terv

Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A probléma meghatározása	Beavatkozás/ célterület	Elvégzendő feladatok	A feladatok elvégzéséhez, végrehajtásához szükséges módszerek	Szükséges humán erőforrás	Szükséges anyagi erőforrás	Szükséges infrastrukturális fejlesztések	Felelős	Határidő/időtartam	Alátámasztó dokumentum	Ellenőrzés, monitoring
A pályázatban meghatározott célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához szükséges, illetve meglévő erőforrások, lehetőségek számbavétele, a helyzetértékelés, a cselekvési terv kidolgozása	Az előkészítő feladatok meghatározása	A segédanyagok áttekintése, kérdőívek elkészítése	Segédanyagok a GINOP 6.2.2.-VEKOP-15 pályázatból, átolvasás, megbeszélés	Munkacsoport Igazgató helyettes	41 250 187 500	-	munkacsoport tagjai	2018. 3.10	Kiadott kérdőívek	
		Statisztikai adatok gyűjtése	Kérdőívek, éves statisztika	Pedagógusok Igazgató helyettesek		2018. 3. 12.		Statisztikai adatok, Excell táblák		
		Az adatok elemzése	Elemzés, statisztika összegzése	Munkacsoport		2018. 3.20.		Statisztikai adatok, Excell táblák		
		A szöveges értékelés elkészítése	Elemzések, adatok	Munkacsoport		2018. 3. 26.		Szöveges értékelés, táblázat		
	A cselekvési terv elkészítése	A segédanyagok áttekintése, a problémák azonosítása, a célok kitűzése	Segédanyagok a GINOP 6.2.2.-VEKOP-15 pályázatból, átolvasás, megbeszélés	munkacsoport	187 500 41 250		munkacsoport tagjai	2018.04.10	Összegyűjtött célok, feladatok	

		A feladatok meghatározása	Statisztika, elemzések, tervezés	munkacsoport				2018.04.20	Feladatlista	
		A szükséges erőforrások, időintervallumok, költségek tervezése	Elemzések, adatok, tervezés	munkacsoport				2018.04.20	Erőforrás-igény	
		A cselekvési terv ellenőrzése, elkészülte	Egyeztetés, ellenőrzés	munkacsoport				2018.04.25	Cselekvési terv dokumentum	<b>Szakmai vezető</b>
<b>A probléma meghatározása</b>	<b>Beavatkozás/ célterület</b>	<b>Elvégzendő feladatok</b>	<b>A feladatok elvégzéséhez, végrehajtásához szükséges módszerek</b>	<b>Szükséges humán erőforrás</b>	<b>Szükséges anyagi erőforrás</b>	<b>Szükséges infrastrukturális fejlesztések</b>	<b>Felelős</b>	<b>Határ-idő/időtartam</b>	<b>Alátámasztó dokumentum</b>	<b>Ellenőrzés, monitoring</b>
Iskolai lemorzsolódás évről évre nő, sokan hagyják el iskolánkat anélkül, hogy végzettséget szereznének.	Iskolánkban tapasztalható magas lemorzsolódási arány mérséklése	Bemeneti mérés lebonyolítása, értékelése a 9. osztályos tanulóknál	Feladatsorok, értékelés, elemzés	munkacsoport tagjai, szaktanárok, osztályfőnökök		informatikai eszközök	munkacsoport tagjai	2018. szeptember 30.	elemzés, értékelés	kapcsolattartó
		alapkészletek fej-	összehasonlítás, kiválasztás	munkacsoport tagjai,		informati-				
									2018.októbe	

		lesztése céljából tanulók kiválasztása, csoportok kialakítása	tás	szaktanárok, osztályfőnökök		kai eszközök		r 15.	tanulók listája, csoportok	
		A kiválasztott tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítése a mérési eredmények alapján	a bemeneti mérés eredményei, egyéni fejlesztési napló sablon	munkacsoport tagjai				2018. október 30.		
Iskolai lemorzsolódás évről évre nő, sokan hagyják el iskolánkat anélkül, hogy végzettséget szereznének	Tanulói fejlesztések, a képzéshatékonyságának növelése érdekében	Fejlesztő csoportok kialakítása, a tanulói készségek és képességek fejlesztése	Alapkészségek fejlesztése (társaktól való tanulás, felfedező tanulás, alkotói tevékenység) GINOP-6.2.2.-VEKOP-15 tananyagok, a fejlesztést szolgáló módszertanok, taneszközök alkalmazása	Munkacsoporttagok, felkészített pedagógusok	3 150 000	Digitális környezet, digitális segédletek a GINOP 6.2.2-VEKOP -15 pályázatból	Munkacsoport vezető	2018. 10.20-tól <i>folyamatos</i> 2020. május 30-ig	Prezentáció projekt munka tanulói portfólió, egyéni fejlesztési napló	Szakmai vezető
	A tanulók	Tanulmá-	feladatlapok,	munkacso-	-	-	mentor	2018. 10.20-	félévi és év	munkacsoport veze-

	20%-nak a tanulmányi eredmények javulása (a tanulócsoporthoz esetében)	nyí eredmények javítása, szinten tartása a megelőző tanévi eredményekhez képest	tananyagok	port tagjai, mentor, diák			/munkacsoport tagja	tól folyamatosan 2020. május 30-ig	végi bizonyítvány	tő
Iskolai lemorzsolódás évről évre nő, sokan hagyják el iskolánkat anélkül, hogy végzettséget szereznének		A tanulói készségek, képességek fejlődésének nyomon követése	A GINOP-6.2.2 – VEKOP-15 projekt mérési értékelési rendszerének alkalmazása	Felkészített pedagógusok		A GINOP 6.2.2-VEKOP – 15 pályázatban kifejlesztett mérőeszközök	Munkacsoport vezető	2018. 10.20-tól <i>folyamatosan</i> 2020. május 30-ig	Fejlesztési naplók	Szakmai vezető
	A lemorzsolódás mértékének csökkentése, a korai iskolaelhagyás mérséklése a vállalt legalább 5 %-al	mentor – tanár párok kialakítása, mentor rendszer működtetése	személyes mentorálás	mentor - diák			mentor tanárok	2018. 10.20-tól folyamatosan 2020. május 30-ig	mentornapló, tanulói portfólió, tanügyi dokumentumok	munkacsoport vezető
	Tanulói fejlesztések, a képzéshatékonyságának növelé-	Kimeneti mérés a program végén	Feladatsorok	MÉCS csoport, felkészített pedagógusok, munkacsoport	200 000	informatikai eszközök	munkacsoport vezető	2020. május 15.	Kitöltött mérőlapok	Szakmai vezető

	se érdeké- ben			tagok						
		Az ered- mények értékelé- se, elem- zése	Értékelés, elemzés, öss- zehasonlítás	MÉCS csoport	693 000	informati- kai eszkö- zök	munkacsoport vezető	2020. május 30.	Értékelés, elemzés	Szakmai vezető
	A tanulói motiváció erősítése. A hiányzások csökkentése	Tanulóink motivációj ának mérése, elemzése	Kérdőív, meg- figyelés, be- szélgetés,	Munkacso- port, pedagó- gusok, gyere- kek		informati- kai eszkö- zök	munkacsoport vezető	2018. 10. 30- ig	Elkészült mé- rés, elemzés	Szakmai vezető
		Változatos pedagógiai módszerek alkalmazá- sa (csoport munka, projekt munka, differenci- ált és egyéni fejleszté- sek)	Hagyományos és újabb mód- szerek ötvö- zése	Felkészített pedagógusok, gyerekek		informati- kai eszkö- zök	munkacsoport vezető	2018. 10.20- tól <i>folyama- tosan</i> 2020. május 30-ig	Szakmai be- számoló, fé- nyképek, portfólió	Szakmai vezető
		IKT eszkö- zök alkal- mazása	Digitális tan- anyagok, in- ternet haszná- lat	Felkészített pedagógusok, gyerekek, igazgató he- lyettesek		informati- kai eszkö- zök, inter- net elérhe- tőség	munkacsoport tagjai	2018. 10.20- tól <i>folyama- tosan</i> 2020. május 30-ig	Szakmai be- számoló, fé- nyképek, portfólió	Munkacsoport veze- tő
Drogpreve- nció, egé- szség- megőrző,	Egészségfej- lesztő foglal- kozások, in- teraktív mód-	Bevont peda- gógusok, külső elő- adók, szak-	864 571		munkacsoport vezetője	2018. nov- ember, dec- ember 2019. márci-	Intézkedési tervek, meg- hívók, jelenlé- ti ívek, szak-			

		mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek	szerek, ügyességi versenyek, egészségnap, előadás	emberek				us, április, május 2020. január	mai anyagok, fényképek	
		Kassai tanulmányút (mobilitási program kialakítása)	Kirándulás, szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere	Munkacsoporttagok, kiválasztott pedagógusok, tanulók	1 600 000	-	munkacsoport vezetője	2019. április - május	Ajánlatok, szerződés, szakmai beszámoló, jelenléti ív, útiterv, fényképek	Szakmai vezető
		Székelyudvarhely testvériskola látogatás (mobilitási program kialakítása)	Kirándulás, szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere	Munkacsoporttagok, kiválasztott pedagógusok, tanulók			munkacsoport vezetője	2019. szeptember - október	Ajánlatok, szerződés, szakmai beszámoló, jelenléti ív, útiterv, fényképek	Szakmai vezető
	A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése	Tanulók tanulmányi előmenetelének, hiányzásainak nyomomonkö	beszélgetés, szaktanárok bevonásával	munkacsoport tagok, diák, pedagógusok		informatikai eszközök	munkacsoport tagok	2018. 10.20-tól <i>folyamatosan</i> 2020. május 30-ig	feljegyzések, napló, bizonyítvány	munkacsoport vezető

	az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva 10 %	vetése, szükség esetén: egyéni beszélgetés								
Tanulói életpálya – építést szolgáló intézkedések, intézményi szintű pályaeorientációs tevékenység bevezetése és működését támogató tevékenységek megvalósítása	Tanulóink életpálya – építésének segítése Pályaeorientációs tevékenységünk áttekintése	Pályaeorientációs rendezvények szervezése	Nyílt napok, foglalkozások, szakmák éjszakája, egyéb rendezvények	A nevelőtestület tagjai, esetenként gyerekek	600 000		Pályaválasztási felelős	2018. októberétől folyamatos 2020. május 30-ig	Jelenléti ívek, szakmai beszámolók, fényképek, esetleg meghívók	Munkacsoport vezető
		Pályaeorientációs felmérések, tanácsadás (leendő tanulóink személyiségéhez, lehetőségeihez igazodó választások segítése)	Kérdőíves felmérés, megfigyelés, beszélgetés, tanácsadás havi 2 alkalom	Tanácsadó a pályázatban	1 050 000		Munkacsoport vezető	2018. szeptemberétől folyamatos 2020. május 30-ig	A felmérés eredménye	Szakmai vezető
		Pályaeorientációs kirándulás-- országjárás a felsőfokú	Kirándulás, szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere	Munkacsoporttagok, kiválasztott pedagógusok, tanulók				munkacsoport vezetője	Ajánlatok, szerződés, szakmai beszámoló, jelenléti ív, útiterv, fény-	Munkacsoport vezető

		Mezőgazdasági Intézményekbe							képek	
		Példakép/jövőkép program	előadás, szakmai beszélgetés, tapasztalatsere	Munkacsoporttagok, kiválasztott pedagógusok, tanulók	550 000	informatikai eszközök	munkacsoport vezetője	2018. november - 2019. május	Ajánlatok, szerződés, szakmai beszámoló, jelenléti ív, útiterv, fényképek	Szakmai vezető
Az intézmény pedagógusait szükséges felkészíteni a változásokra, a végzettség nélküli iskola elhagyás kezelésére, fejlesztések meghatározására, ezek végrehajtására	A programban résztvevő pedagógusok, a nevelőtestület kompetenciáinak a fejlesztése min. 8 fő intézményi szinten	Pedagógus továbbképzések	GINOP-6.2.2. – VEKOP-15 projekt által nyújtott támogatások, a TÁMOP-3.3.13-13/1 Eötvös József Programban kidolgozott képzések	Munkacsoport tagok, a nevelőtestület tagjai, a képzéseket szervezők, lebonyolítók	720 000		munkacsoport vezetője	2018. november, 2019. március, május, november, 2020. 2.hó, április	Tanúsítványok jelenléti ívek, felnőttképzési szerződések, fényképek	Szakmai vezető
		Belső tudásmegosztás, a tapasztalatok átadása a nevelőtestület tagjainak	Belső képzések, tapasztalatsere, megbeszélések, hozzáférés a szakmai anyagokhoz	Felkészített pedagógusok, munkacsoporttagok		informatikai eszközök	munkacsoport vezetője	2018. december, 2019. május, 2020. április	Feljegyzések, jelenléti ívek, fényképek	Szakmai vezető
		A GINOP-6.2.2. – VEKOP-15	Az adaptálható szakmai anyagok,	Munkacsoporttagok, vállalkozó		informatikai eszközök	munkacsoport vezetője	2018. szeptemberétől folyamatos	Szakmai anyagok, beszámolók,	Szakmai vezető



		pályázatban kidolgozott módszertanok alkalmazása	adaptálás, hatásvizsgálat	pedagógusok				2020. május 30-ig	fényképek	
	A kompetencia alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma 3.	kompetencia alapú képzésekhez új tananyagok kidolgozása	csoportmunka konzorciumi szinten	intézményi munkacsoport vezetők, csoporttagok		informatikai eszközök	munkacsoport vezető	2018. 10.20-tól <i>folyamatosan</i> 2020. május 30-ig	tanügyi dokumentációk, tanmenetek, pedagógia program	szakmai vezető
Az intézmény pedagógusait szükséges felkészíteni a változásokra, a végzettség nélküli iskola elhagyás kezelésére, fejlesztések meghatározására, ezek végrehajtására	Az intézmény fejlesztése a változások érdekében – szakmai együttműködési erősítése	Konzorciumi szakértői munkacsoport létrehozása, működése	Csoportmunka konzorciumi szinten	Intézményi munkacsoport vezetők, csoporttagok	173 250 787 500		Szakmai vezető	2018. szeptemberétől <i>folyamatos</i> 2020. május 30-ig	Jelenléti ívek, feljegyzések	Projekt vezető
		Intézményi munkacsoport működése	Egyéni, csoportmunka, megbeszélés	Munkacsoporttagok		informatikai eszközök	Munkacsoport vezető	2018. szeptemberétől <i>folyamatos</i> 2020. május 30-ig	Jelenléti ívek, feljegyzések	Szakmai vezető
		Együttműködés a GINOP-6.2.2. – VEKOP-15	Szakmai segítség nyújtás, tapasztalatcsere	Szakértői, intézményi munkacsoport			Munkacsoport vezető	A GINOP 6.2.2.- VEKOP-15 projektben tervezettek	Jelenléti ívek, feljegyzések, meghívók	Szakmai vezető

		projekttel						szerint, az 1. mérőföldkő eléréséig		
		Szakmai műhelyek, tudás és tapasztalat megosztás	Találkozók szervezése, jó gyakorlatok bemutatása	Meghívott vendégek, pedagógusok, munkacsoport		informatikai eszközök	Munkacsoport vezető	2018. november, 201. május, november, 2020. május	Jelenléti ívek, feljegyzések, fényképek	Szakmai vezető
	Intézményfejlesztés	A GINOP-6.2.2. – VEKOP-15 pályázatban kidolgozott módszertanok alkalmazása intézményi szinten	Az adaptálandó szakmai anyagok, adaptálás, hatásvizsgálat	Munkacsoporttagok, pedagógusok	173250 787 500	informatikai eszközök	Munkacsoport vezető	<i>Folyamatos</i>		Szakmai vezető
		Az intézményi szabályzó dokumentumok módosítása (pedagógiai program, SZMSZ, házirend, munkaterv)	Kidolgozás, beépítés, a változások elfogadtatása	Munkacsoport		informatikai eszközök, nyomtató	Munkacsoport vezető	202. május 30.	Módosított Pedagógiai program	Fenntartó

	Az intézmény fejlesztése a változások érdekében – informatikai fejlesztések	Modern számítógépek, laptopok beszerzések	Eszközlista, igényfelmérés	Igazgató, helyettesek	7 595 017		Vrecenár Róbert munkacsoport tag	2018. október 1.	Ajánlatok, megrendelés, állományba vétel	Munkacsoport vezető
--	---	---	----------------------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------------	------------------	--	---------------------